

MISSION FOR HONDURAS · 2026-2036 사역 계획서

한 아이에서 온두라스까지

Zapotal, 다음 세대를 위한 꿈의 공간

"보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 ...
내가 광야에 길을 사막에 강을 내리니" — 이사야 43:19

1 계획 요약 (Executive Summary)

사역 주체	김우진 · 서진아 선교사 (Mission for Honduras)
소속 · 파송	SEED 국제선교회 소속(2026. 8 합류) · 대한예수교장로회 한성노회 이룸교회(2016. 2 파송)
사역지	온두라스 산페드로술라 — Zapotal · Las Brisas
계획 기간	2026 - 2036 (10개년)
핵심 프로젝트	Zapotal 교회·방과후학교 건축 — 착공 2026. 11 · 완공 2027. 6 목표
10년 로드맵	1기 짓다(2026-2029) → 2기 기르다(2029-2034) → 3기 맡기다(2034-2036)
최종 목표	현지 교회가 스스로 성장하며 지역을 섬기는 자립 선교 모델 완성
요청 사항	기도의 동역 · 재정적 동역 · 소문의 동역 (7장)
보고 체계	월간 기도편지 · 반기 사역 보고서 · 상시 공개 기록(MFH앱)

2016년 파송 이후 10년의 사역 기반 위에서, 2026년의 세 가지 전환 — 8년 자비량을 마친 **전임 사역 전환**(6월), **SEED 국제선교회 합류**(8월), **Zapotal 예배당 최종 도면 완성**(7월) — 을 출발점으로 삼습니다. 본 계획은 안정적인 예배·교육 공간(모태)을 세우고(짓다), 그 공간에서 다음 세대 리더를 길러(기르다), 현지 지도자에게 사역을 이양하는(맡기다) 10년의 여정을 담고 있습니다.

2 비전 — 한 아이에서 온두라스까지

우리의 비전은 빈 땅 위에 건물을 세우는 것을 넘어,
아이들의 마음속에 **무너지지 않을 믿음의 집**을 세우는 것입니다.

변화는 안에서 밖으로 번집니다. Zapotal 센터에서 한 아이가 말씀으로 서면, 그 아이를 통해 가정이 회복되고, 회복된 가정들이 지역사회를 바꾸며, 그 흐름이 온두라스의 미래에 닿습니다.

확산 구조 · Zapotal Center → 아이(Child) → 가정(Family) → 지역사회(Community) → 온두라스(Honduras)

최종 목표 — 자립 선교 모델 · 10년의 끝에 세우려는 것은 선교사가 없어도 스스로 예배하고, 가르치고, 지역을 섬기는 현지 교회입니다. 건물(1기)과 사람(2기)은 이양(3기)을 위한 준비이며, 파송 20주년(2036. 2)에 그 완성을 보고하는 것이 본 계획의 종착점입니다.

3 핵심 프로젝트 — Zapotal 꿈의 공간

2020년 마당 예배로 시작된 더좋은교회의 아이들은 개척 6년차인 지금도 선교사 가정 마당에서 예배드리고 있습니다. 2024년 부지를 매입하고 2026년 7월 최종 도면을 완성했습니다. 이제 시공만 남았습니다. **본 계획의 모태(母胎)는 이 건축입니다** — 예배는 이미 마당에서 드러지고 있습니다. 이 공간은 그 예배가 뿌리내릴 터전이 되고, 그 터전에서 다음 세대가 자랍니다.

3-1 프로젝트 개요

프로젝트명	Zapotal 더좋은교회 및 방과후학교 (Iglesia de Mejor Pacto el Zapotal)
위치	온두라스 산페드로술라 Zapotal
부지	409m ² (약 123평) — 2024. 4 매입 완료
규모	지상 2층 — 1층 예배당 151.77m ² · 2층 방과후학교 교실 3실
진행	설계 확정(2026. 6) → 최종 도면 완성(2026. 7. 31) → 시공 견적 단계
일정	착공 2026. 11 · 완공·헌당 2027. 6 말 목표
재정	총예산 \$100,000 · 기확보 \$30,000 · 모금 목표 \$70,000

3-2 시설의 세 가지 정체성

- 안전한 요람 (A Safe Cradle) — 아이들을 폭력·범죄의 위험에서 보호하고 믿음의 세대로 양육하는 공간
- 배움의 중심 (A Hub of Learning) — 방과후학교·문화 교육으로 다음 세대 리더를 길러내는 공간
- 회복의 거점 (A Center for Restoration) — 예배와 교육을 통해 가정이 복음 안에서 회복되는 지역 선교의 중심지

3-3 건축 로드맵

단계	내용	시기	상태
1	부지 매입 — 409m ² (123평)	2024. 4	완료
2	설계 확정 — 조감도·평면도	2026. 6	완료
3	최종 도면 완성	2026. 7. 31	완료
4	건축업자 견적 · 계약	2026. 9-10	진행 중
5	착공	2026. 11	예정
6	완공 · 헌당	2027. 6 말	예정

계약 등 주요 결정은 김우진 선교사 귀국(2026. 8. 31) 후 진행하며, 시공 감리와 재정 집행 내역은 정기 보고에 포함합니다.

3-4 건축 예산

구분	금액 (USD)	비고
총 소요액	100,000	시공·마감·집기 포함 (부지 매입은 2024. 4 기집행)
기확보액	30,000	2026. 8 현재
모금 목표액	70,000	착공(2026. 11) 전 확보 목표

4 10개년 로드맵 — 짓다 · 기르다 · 맡기다

마당에서 시작된 사역이 터전을 얻고(짓다), 그 터전에서 사람이 자라며(기르다), 자란 사람에게 사역을 맡깁니다(맡기다).

4-1 1기 「짓다」 (Build) · 2026-2029 — 모태를 세우는 시간

연차	목표
2026	건축업자 계약(9-10월) · 착공(11월) · 성경공부 1기 완주(9. 27 성경의 날) · SEED 정회원(10월)
2027	완공·현당(6월 말) · 방과후학교 개원 준비(교사·커리큘럼·운영 규정) · UNAH 한국어 정식 교양과목 편성 추진 · 김우진 신학 과정 시작
2028	방과후학교 개원 — 정원 50명 · 운영 정착
2029	방과후학교 안정화 · 현지 교사 참여 확대 · 1기 결산 보고

4-2 2기 「기르다」 (Grow) · 2029-2034 — 공간을 사람으로 채우는 시간

- 방과후학교 정규 운영 — 정원 50명, 학습·문화·신앙 통합 커리큘럼
- 어린이 → 청소년 → 청년으로 이어지는 신앙 성장 트랙 구축 (주일학교-제자반-리더반)
- 현지 교사·사역자 양성 — 방과후학교 교사진의 현지인 비율 단계적 확대
- 단기선교팀 수용 허브화 — 숙소·통역·후속 심방 체계 상설화
- 한국문화학교 확장 — ICAS·UNAH 연계, 한국어·문화 교육을 전도 접점으로

4-3 3기 「맡기다」 (Entrust) · 2034-2036 — 자립 선교 모델의 완성

- 현지 지도자에게 예배·교육·행정을 단계적으로 이양
- 재정 자립 구조 확립 — 현지 현금·자체 운영 수입의 비중 확대
- Zapotal 모델(공간+교육+이양)의 타 지역 확산 타당성 검토
- 2036. 2 파송 20주년 — 자립 선교 모델 완성 보고

4-4 단계 전환의 기준

연차는 목표이며, 전환의 실질 기준은 다음과 같습니다. 1기→2기: 현당과 방과후학교 개원. 2기→3기: 현지 교사·사역자가 핵심 사역을 주도할 수 있는 역량 확인. 건축 등 외부 요인으로 지연될 경우 기간을 유연하되 순서는 유지합니다.

5 상시 사역 트랙 (전 기간 병행)

트랙	내용	10년 방향
Las Brisas 교회	위임 교회 — 주일 예배·주일학교·가정 심방·목요 예배	현지 리더십과 협력 심화 · 자립 병행
성경공부	사복음서 12주 24회 (자체 제작 한글·스페인어 교재)	연 단위 커리큘럼 체계화 · 성경의 날 연례화
UNAH 한국어	국립대 교양 강좌(2025~) — 대학 안의 청년 접점	2027 정식 교양과목 편성 추진
단기선교 호스팅	2026. 7 실적 — 25명 1팀	정례 수용 체계화 · 완공 후 센터 기반 확대
긴급 구호	수해·전염병·허리케인 대응 경험(2017·2020)	재난 시 즉시 전환 가능한 상비 체계 유지

6 운영과 책무

6-1 소속과 팀 사역

SEED 국제선교회(1990년 북미주 설립, 40여 개 선교지·선교사 200여 명)의 정회원으로서 본부와 선임 선교사의 멘토링 구조 안에서 사역합니다. SEED의 4대 가치 — 예수님의 성품 · 기도 사역 · 개인적 제자양육 · 팀 사역과 협력 — 를 사역 운영의 기준으로 삼습니다. "선교는 교회가 함께 합니다"라는 SEED의 정신에 따라, 후원 교회를 사역의 관람자가 아닌 동역의 주체로 세웁니다.

6-2 보고 체계

채널	주기	내용
기도편지 (MFH #YYMM)	월 1회	온두라스 소식 · 사역 보고 · 가정 근황 · 기도제목
사역 보고서	반기 1회	반기 결산 — 사역 성과 · 재정 집행 · 다음 계획
MFH 앱	상시	mfh-snowy.vercel.app — 사역 일지·프로젝트 진행·지난 편지 전체 공개
화상 · 방문 보고	요청 시	후원 교회 대상

6-3 재정 책무

- 사역비 · 생활비 · 건축비 계정 분리 기록, 영수증 보관
- 건축 헌금은 건축 목적 외 전용 금지
- 반기 보고서에 재정 집행 내역 포함 · 요청 시 세부 내역 제출

7 동역 요청

본 계획은 혼자 이룰 수 없습니다. 세 가지 동역을 요청합니다.

PARTNERSHIP IN PRAYER

기도의 동역

건축의 전 과정이 안전하고 순조롭게 진행되도록, 그리고 그 공간에서 자랄 다음 세대를 위해 기도해 주시기를 요청합니다. 매월 기도편지로 구체적인 제목을 나눕니다.

PARTNERSHIP IN FINANCE

재정의 동역

벽돌 한 장, 책상 하나가 아이들의 미래를 세우는 밑거름이 됩니다. 건축 헌금(일시)과 사역 후원(정기)의 두 방식이 있습니다.

PARTNERSHIP IN SHARING

소문의 동역

이 비전을 주변 교회와 성도들에게 알려, 더 많은 동역자가 연결되도록 다리가 되어 주시기를 요청합니다. 단기선교팀 파송도 소문의 동역의 한 형태입니다.

연락처

이메일	honduras0691@gmail.com
사역 기록	https://mfh-snowy.vercel.app
영상	Mission for Honduras TV (YouTube)
커뮤니티	facebook.com/groups/forhonduras

"보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 ... 내가 광야에 길을, 사막에 강을 내리니" — 이사야 43:19

Mission for Honduras · 김우진 · 서진아 선교사